STAYA — отчёт недели

Неделя 07.11–13.11.2026 · отчёт от 14.11.2026

—	—	—	—
Статей вышло / по плану проект не в контент-заводе	**Клики и визиты** тестовый домен: Search Console и Метрика не подключены	**Лиды** цели заявки нет: тестовый домен	**Доля в нейросетях** не замерялось: тестовый домен, без входа ответов нет

Тестовый домен staya.nikalimp.ru: поисковики и Метрика не подключены, раздела SEO и лидов в отчёте нет. Проект не в контент-заводе: статей и плана нет.

Вывод

1. Сайт работает: главная отвечает 200, обе выкладки недели прошли (13.11, FTP), PR зелёные.
2. Главная проблема — скорость на телефоне: PageSpeed mobile 67 (порог 90), блокировка основного потока 9,7 с при LCP 0,9 с. Узкое место — сборка 3D-сцен в основном потоке при загрузке.
3. Перед переездом на домен клиента нужно закрыть T01 (JSON-LD, sitemap.xml, llms.txt) и T02 (модель MediaPipe и её код с зарубежных CDN).

Неделя

Показатель	07.11–13.11	Прошлая неделя	Почему так
Статей вышло / по плану	—	—	проект не в контент-заводе
Клики Google	—	—	тестовый домен, Search Console не подключена
Показы Google	—	—	тестовый домен
Визиты Метрики	—	—	тестовый домен, счётчика нет
Лиды	—	—	цели заявки нет: тестовый домен
PageSpeed mobile	67	—	первый замер после выкладки 13.11

Изменения недели: синхронизация со стартером статичного сайта 07.11 (PR #44: specs, `npm run check`, шрифты локально), выгрузка данных недели и очередь (PR #45) и её отключение для тестового поддомена (PR #46) 13.11.

Все статьи

Статей нет: блога и контент-завода у проекта нет.

Лиды

Цель заявки в Метрике не настроена: тестовый домен, Метрика подключается после переезда на домен клиента (T04, стандарт §9.0). Связь на сайте — кнопки Instagram, Telegram, VK и почта в финале.

SEO

Не подключено: тестовый поддомен в Search Console и Вебмастер не добавляем. Выгрузка data.yml отключена PR #46 (13.11).

AEO

Замер не выполнялся. Сайт живёт на тестовом поддомене nikalimp.ru, поэтому нейросети не могут его цитировать. Из облака без входа в аккаунты ответы ИИ-ассистентов не получить: Perplexity отвечает 400 на прямой запрос, ChatGPT, ГигаЧат и Алиса работают только в браузерном интерфейсе. Первый замер — после запуска на домене клиента: брендовые запросы «STAYA вечеринки», «STAYA Екатеринбург», «вечеринка в аквапарке Екатеринбург».

Аудит

Доступность и выкладка

Проверка	Результат
Главная	200, 27,9 КБ HTML, сервер nginx (REG.RU)
robots.txt	200, индексация разрешена
sitemap.xml, llms.txt	404 (задача T01)
Выкладки недели	Deploy #26 и #27 13.11 — успешно, FTP за 4 мин 9 с; SSH на REG.RU закрыт, как и ожидалось
PR недели	#44, #45, #46 — check зелёный, слиты
Запуски Actions с 06.11 (9)	все успешны, data.yml и очереди нет — отключены для тестового домена
`npm run check`	пройден, 4 предупреждения: нет JSON-LD, sitemap.xml, llms.txt, Метрики

PageSpeed mobile

Аннотация выкладки 13.11: Performance 67, Accessibility 100, Best Practices 100, SEO 100 · LCP 0,9 с · CLS 0 · TBT 9670 мс. Контрольный замер Lighthouse из облака 14.11 (без GPU, цифры завышены): Performance 60, TBT 73 с, вес страницы 7,4 МБ.

Три главные причины:

1. Сборка сцен в основном потоке: на выполнение JS уходит 97 с из 132 с работы основного потока. Больше всего — `js/main.js` (35 с), разбор SVG через `SVGLoader.js` (19 с) и `js/kit.js` (7 с). Решение: строить сцену порциями между кадрами, разбор SVG и геометрии вынести в Worker или запечь в .glb.
2. Вес до первого взаимодействия — 7,4 МБ: модели миров, видео и музыка грузятся сразу. Решение: на прелоадере грузить только AQUA, остальное — после нажатия Play.
3. JS без минификации, плюс неиспользуемый код: Lighthouse оценивает экономию в 103 КБ и 114 КБ. Решение: минифицировать `js/` и `vendor/` в `scripts/build.mjs` (esbuild без бандлинга).

Или запись в `decisions.md`, чем платим за 3D (задача T03).

Стандарт (site-audit)

Уровень	Находка	Что делать
Must	нет `sitemap.xml`	T01 — до переезда на домен клиента
Must	«нет robots.txt» — ложное срабатывание: файл в корне репозитория и на сайте отвечает 200; аудит ищет его в `public/`, а у статичного сайта этой папки нет	поправить site-audit для `site_dir: "."`
Should	нет `llms.txt`, JSON-LD	T01
Should	нет Метрики	T04, после домена клиента
Should	в `scripts/check.mjs` нет разделов «Индексация», «минимум 250 слов», «ключ IndexNow»; нет `scripts/indexnow.mjs`	перенести из стартера вместе с T01 — на тестовом домене IndexNow не нужен
Should	Типограф не стоит в prebuild	весь текст в `index.html`; подключить при T01
Could	нет папки `content/`	не нужна: блога нет

PR web:sync не открывал: все находки входят в T01 и T04 и зависят от домена клиента (адреса в sitemap, canonical, llms.txt). Если сделать их на тестовом домене, после переезда придётся переделывать.

Ещё находки

- Внешние CDN: `js/headtrack.js` грузит MediaPipe с `cdn.jsdelivr.net`, а модель — с `storage.googleapis.com`. Работает только на десктопе и по желанию пользователя, но из РФ может не открыться. Задача T02: перенести оба в `vendor/`.
- Ошибка 404 отдаёт страницу REG.RU весом 769 КБ. Нужен свой лёгкий `404.html` и `ErrorDocument 404` в `.htaccess`.
- `robots.txt` разрешает индексацию тестового поддомена, canonical указывает на него же. Если поисковики проиндексируют staya.nikalimp.ru, после переезда появится дубль. Предложение: `Disallow: /` до переезда.

Что меняем в плане

Плана контент-завода нет. Задачи проекта (`05-tasks.md`) по приоритету:

1. T03 — скорость на телефоне, три причины выше.
2. T02 — MediaPipe локально.
3. T01 и T04 — после того, как клиент даст домен.